

Утверждена
приказом № 34/12
от 01 сентября 2023г

Директор школы

В.В.Магамгазиев



Дорожная карта
По реализации проекта «ПРОдвижение» в
МБОУ «СОШ с.Гендерген»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1. Организационная работа по реализации проекта				
1.	Назначение школьного координатора	Август-сентябрь 2023 г.	МБОУ «СОШ с.Гендерген»	Приказ
2.	Проведение установочного совещания по запуску Проекта	Сентябрь 2023 г.	Зам. директора по УВР	Презентационные материалы, протокол проведения совещания
2. Организация работы с обучающимися				
3	Составление списка обучающихся по результатам диагностики уровня образовательных достижений обучающихся 3 класса в мае 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	МБОУ «СОШ с.Гендерген»	Список обучающихся 4 класса по уровням образования
4.	Проведение промежуточной диагностики в 4 классе (русский язык, математика и окружающий мир)	Декабрь 2023 г.	МБОУ «СОШ с.Гендерген»	Диагностика и анализ результатов подготовки обучающихся
5.	Анализ результатов промежуточной диагностики. Организация пробных экзаменов по обязательным предметам и экзаменам по выбору обучающихся	Декабрь 2023 г.	ГБУ «ЦОКО»	Аналитический отчет Корректировка КТП
6.	Участие в ВПР обучающихся 4 класса	Март-май 2024 г.	МБОУ «СОШ с.Гендерген»	Получение статистических результатов в ФИС ОКО
7.	Анализ результатов ВПР	Май-июнь 2024 г.	МБОУ «СОШ с.Гендерген»	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческие решения
3. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся				
8.	Оказание коррекционной профилактической помощи обучающимся по итогам	В течение года	Педагог психолог	Программа коррекционных занятий

	диагностики. Работа с детьми «группы риска»			
9.	Повышение уровня профессиональной и психологической компетентности педагогов.	В течение года	Педагог психолог	Проведение всеобуча